

Отчет о выполнении

ПНР электрооборудования ГПП «Чкаловская» в 2022г.

№ П	наименование оборудования	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Примечания
1	Разъединитель «Г1» РЛНД-2-110/630													Перенесен на 2023г.
2	Отделитель "ОД" ОД-110/1000													Перенесен на 2023г.
3	Короткозамыкатель "КЗ 1" КЗ-110/600													Перенесен на 2023г.
4	Заземлитель нейтрالي "ЗОН-1" ЗОН-110/400													Перенесен на 2023г.
5	Яч.9 ВМГ-133													Перенесен на 2023г.
6	Яч.10 ВМГ-133													Перенесен на 2023г.
7	Яч.24 ВМГ-133					К								
8	Яч.27 ВМГ-133													
9	Яч.30 ВМГ-133													
10	Яч.33 ВМГ-133						К				К			
11	Яч.39 ВМГ-133				К									
12	Яч.40 ВМГ-133		К											Перенесен на 2023г.
13	Яч.49 ВМГ-133													

Зам.начальника ЭТЦ

А.К.Кондрашов

