

Годовой график ППР на 2023г.
по ремонту электрооборудования

ГПШ Чкаловская

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ООО "Энергосервис "Чкаловец"
В.С. Мустафинов В.С. Мустафинов

№ ППР	наименование оборудования	Время выполнения	Месяцы												Примечание	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	ПП-ОРУ-110/6 кв.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Отделитель "ОД" ОД-110/1000	план факт							К	К						
2	Короткозамыкатель "КЗ" КЗ-110/600	план факт							К	К						
ВРУ-6																
3	яч.9 ВМГ-133 ПС-32	план факт			К											
4	яч.17 ВМГ-133 БКТП-А	план факт				К										
5	яч. 22 ВМГ-133 ПС-2	план факт									К					
6	яч. 27 ВМГ-133 ПС-28	план факт										К				
7	яч. 28 ВМГ-133 БКТП-Д	план факт					К									
8	яч. 29 ВМГ-133 ПС-13	план факт											К			
9	яч. 34 ВМГ-133 ПС-20	план факт														
10	яч. 42 ВМГ-133 ПС-1	план факт							К							
11	яч. 48 ВМГ-133 ПС-Б	план факт		К												
12	яч. 50 ВМГ-133 БКТП-Д	план факт				К										
13	яч. 52 ВМГ-133 ПС-35	план факт											К			

Начальник ЭПЦ

М.А.Письмеров