Дополнительное соглашение №1 
к договору субподряда на выполнение работ №ЭСЧ-78/17 от 27 декабря 2017г.

город  Новосибирск						         «25» января 2018 года
       
Закрытое акционерное общество «Энергосервис «Чкаловец», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора  Сумина А.Н., действующего на основании устава и Общество с ограниченной ответственностью «ХИМЭЛЕКТРОМОНТАЖ»  именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Неборак А.В., действующего на основании устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:


1.Настоящим дополнительным соглашением стороны достигли соглашения о продлении сроков выполнения работ до 31 марта 2018года.
2. Пункт 1.6 договора субподряда изложить в следующей редакции: «Срок выполнения работ: - начало 27 декабря 2017г.
- окончание 31 марта 2018г.».
3. Все остальные положения договора подряда остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
4. Настоящее соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью договора субподряда №ЭСЧ-78/17 от 27 декабря 2017г.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено  настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора и ранее достигнутыми договоренностями.
6. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, и имеет равную юридическую силу для каждой из сторон.



Подписи сторон
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