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Служебная записка


[bookmark: _GoBack]           В связи с длительной подготовкой объекта строительной площадки, а также погодными условиями прошу продлить срок  выполнения  работ  по реконструкции силовых трансформаторов ТМНГ -20000/110, TLV-20000/110 на ПС 110/6 кВ «Чкаловская» по адресу ул. Ползунова, 15, заключенного с ООО «СибстройЭлектромонтаж» №ЭСЧ-19/18 от 12.03.2018г. в срок до 31 мая 2018г.
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