Дополнительное соглашение №1 
к договору подряда №ЭСЧ-18/18 от 06 марта 2018г.

г.  Новосибирск					                                                 «05»  апреля  2018г.
       
Закрытое Акционерное Общество «Энергосервис «Чкаловец» (ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Сумина Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «ТД Сервисгрупп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Коммерческого директора Славгородского Владимира Владимировича, действующего на основании Доверенности № 15 от 11.03.2016 года,  с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Настоящим дополнительным соглашением стороны достигли соглашения о продлении сроков выполнения работ до 30 апреля 2018года.
2. Пункт 1.4 договора подряда изложить в следующей редакции: «Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 30 апреля 2018г.».
3. Все остальные положения договора подряда остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.
4. Настоящее соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью договора подряда №ЭСЧ-18/18 от 06 марта 2018г.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено  настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора и ранее достигнутыми договоренностями.
6. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, и имеет равную юридическую силу                 для каждой из сторон.



Подписи сторон

                  Подрядчик                                                                Заказчик
           Коммерческий директор                                                 Директор
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                  __________________/В.В. Славгородский/                   _________________/А.Н. Сумин/

