Дополнительное соглашение №1
                          к договору №ЭСЧ-13/18 от 13.03.2018г.

город  Новосибирск						            «23» мая  2018 года
       

Закрытое акционерное общество «Энергосервис «Чкаловец», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  исполняющего обязанности директора Литвиненко Андрея Ивановича, действующего на основании доверенности №6 от 18.05.2018г., с одной стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью «СибЭТЛ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чебанова Максима Владимировича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение  к договору №ЭСЧ-13/18 от 13.03.2018г. о нижеследующем:

1.Пункт 3.1 договора изложить в следующей редакции: «Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику в следующие сроки: с даты заключения договора по «16» июля  2018г. года включительно. Подрядчик вправе выполнить работы и сдать их результат Заказчику досрочно».
2.Пункт 7 договора  приложения №1 договора подряда №ЭСЧ-13/18 от 13.03.2018г. изложить в следующей редакции: «Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по «16» июля  2018г.».
3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено  настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора и ранее достигнутыми договоренностями.
5.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, и имеет равную юридическую силу для каждой из сторон.





                                                        Подписи сторон



                Подрядчик                                                                  Заказчик
            ООО «СибЭТЛ»                                        ЗАО «Энергосервис «Чкаловец»
                  Директор                                                                  И.о. директора                           
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