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Служебная записка


           В связи с длительной подготовкой объекта строительной площадки, а также погодными условиями прошу продлить срок  выполнения  работ  по ремонту северной стены цеха АВР, заключенного с ООО «ТД Сервисгрупп» №ЭСЧ-18/18 от 06.03.2018г. в срок до 30 апреля 2018г.
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